

V průběhu roku 1973 byly na stavbě provedeny všechny vnitřní vyzdívký, vybetonované sklepy v obou částech budovy, také sklepní šachta pro odpadové vody, provedeny provizorní odvodnění budovy. Potom byla srépomocí zastřešena škola. Definitivní zastřešení provedlo brigádnický stavební oddělení Tepelných izolací Trineckých železáren. Vodoinstalaci provedli během prázdnin instalatéri patronátního závodu Hutěráby 5. oblasti Trineckých železáren. Jedině elektrickou instalaci udělali elektrikáři Okresního stavebního podniku z Čes. Těšna.

V měsíci září omítkli místní zedníci sklepy, učební i vstupní trakt školy a převážnou část šaten a sociálního zařízení. Vnitřní omítka školy byla provedena velmi kvalitně. V průběhu stavby měl MNV a zedníci stavby velké potíže při opatrování rodu a elektromateriálu, stavebního materiálu, zejména cementu, špalku, písku i vápna. Materiál bylo nutné shánět po celém severomoravském kraji, což velmi komplikovalo a brzdilo stavební práce. Na stavbě pracovali poněkud brigádníci z řad důchodců jako Jan Walach, Teofil Šikora, Jakub Mikolajczyk, Stanislav Kubicek a Karel Přech. Ostatní občané pomáhali poněkud ve volné soboty. Často byla nouze o pracovníky z řad občanů v nichž MNV nemohl najít vždy dost ochoty a porozumění. Přes značné potíže nejrušnějšího režimu byl vykonán velký kus díla. Při poslední kontrole stavby školy dne 4.10.1973 se zástupci Stavoprojektu Ostrava velmi pochvalně vyjadřovali o postupu stavby, zejména byli překvapeni hospodárností a kvalitou provedených prací, což také zapsali do stavebního deníku.

Ve Smiloviciích dne 23. 3. 1974

Teofil Šikora
předseda

Místní národní výbor SMILOVIC
okres Frýdek Místek

